

Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» (переходящее с 2021 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год и пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: июнь 2021 года – март 2022 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В результате проведенного мероприятия установлено:

В 2021 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2021 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2021 года.

По результатам мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2021 года в отношении 4 региональных проектов было обращено внимание на необходимость приведения показателей в государственной программе в соответствие с заключенными соглашениями и паспортами проектов, так же предложено проанализировать причины отклонений, установленные в исполнении помесечных планов исполнения бюджетов в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, отмечена необходимость усиления контроля за заключением контрактов, их исполнением в полном объеме в 2021 году и достижением запланированных результатов, контрольных точек и показателей по региональным проектам. Руководителю проектов внесены соответствующие предложения. Представленная департаментом здравоохранения Брянской области информация по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов за 1 полугодие 2021 года и принятым мерам характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2021 год установлено следующее.

Общий объем средств за счет всех источников, запланированный в 2021 году на реализацию 4 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», составил 2 323 452,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 609 152,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 17 609,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1 696 691,3 тыс. рублей (средства фонда обязательного медицинского страхования).

Кассовые расходы за 2021 год сложились в объеме 2 323 318,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджетов – 626 627,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1 696 691,3 тыс. рублей (средства фонда обязательного медицинского страхования).

В 2021 году наибольший объем средств запланирован на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 1 890 549,3 тыс. рублей, или 81,4 процента. На региональные проекты: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 231 121,2 тыс. рублей, или 9,9 %, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 169 728,2 тыс. рублей или 7,3 %, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – 31 919,6 тыс. рублей, или 1,4 % общих расходов.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (расходы составили 31 919,6 тыс. рублей, осуществлен 81 вылет санитарной авиации);

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расходы составили 125 613,6 тыс. рублей (закуплено 64 единицы оборудования, в том числе ангиографический комплекс, МРТ, УЗИ аппараты, аппараты ИВЛ, функциональные кровати);

на закупку лекарственных препаратов в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (105 507,6 тыс. рублей);

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»:

на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, закуплено 64 единицы оборудования (233 218,0 тыс. рублей);

на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в Брянской области больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (1 657 071,3 тыс. рублей - средства ОМС);

на информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению (260,0 тыс. рублей);

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»: на закупку и ввод в эксплуатацию серверного, информационно телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области (169 728,2 тыс. рублей).

Проведенным анализом исполнения помесечных планов исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2021 год, отмечено наличие отклонений в сведениях о помесечном исполнении бюджета по 4 региональным проектам.

По результатам анализа достижения запланированных на 2021 год показателей, выполнения результатов и контрольных точек установлено, что согласно отчетным данным за 2021 год отчетные значения показателей сложились на уровне и выше плановых по 37 показателям, не критичные отклонения отмечены в отношении 6 показателей, нулевые отчетные значения имеют 2 показателя. Из 20 результатов, запланированных на 2021 год, по всем 20 результатам отчетные значения сложились на уровне и выше плановых. В отчетах о ходе реализации региональных проектов за 2021 год представлена информация о выполнении всех контрольных точек, запланированных на 2021 год, при этом в 6 случаях отмечено нарушение сроков выполнения контрольных точек.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 марта 2022 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, департамент здравоохранения Брянской области, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

О.П. Мамаева