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Информация
по результатам контрольного мероприятия «Проверка обоснованности допуска к завершению подрядных работ ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3257027923) и перечисления ему остатка денежных средств по государственному контракту от 06.12.2013 года № 36 «Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района» в ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»
В адрес Контрольно-счетной палаты Брянской области поступило обращение от Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области о проведении проверки обоснованности допуска к завершению подрядных работ ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3257027923) и перечисления ему остатка денежных средств по государственному контракту № 36 от 06.12.2013 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района». По информации УФНС по Брянской области, 6 декабря 2013 года ГКУ «Управление капитального строительства  Брянской области» (далее – 
ГКУ «УКС Брянской области») с ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3255046984) заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района» стоимостью 99 933,6 тыс. рублей сроком исполнения 01.12.2015 года. До окончания срока исполнения контракта, ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3255046984) прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Акварель». В марте 2015 года зарегистрирована новая организация с аналогичным наименованием и местом нахождения – ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3257027923). По информации УФНС по Брянской области, с вновь созданной организацией ГКУ «УКС Брянской области» заключено дополнительное соглашение к государственному контракту № 36 от 06.12.2013 года, согласно которому в соответствии с п.5 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменены реквизиты подрядной организации. По информации ГКУ «УКС Брянской области», стоимость выполненных работ по контракту в 2014 году ООО «ЭРСЦ» 
(ИНН 3255046984) составила 70 164,0 тыс. рублей, вновь созданной организацией ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3257027923) - 23 466,0 тыс. рублей.

По вопросам, изложенным в обращении, проведена проверка 
в ГКУ «УКС Брянской области» по результатам которой установлено, что  строительно-монтажные работы по объекту «Детский сад на 115 мест в 
н.п. Мичуринский Брянского района» на сумму 99 933,6 тыс. рублей выполнены 
ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3255046984). Строительно-монтажные работы по объекту «Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района» ООО «ЭРСЦ» 
(ИНН 3257027923) не выполнялись.
В 2014 году детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района введен в эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU32502305-65 от 29 декабря 2014 года.
Оплата за выполненные работы произведена на сумму 76 467,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года в составе кредиторской задолженности 
ГКУ «УКС Брянской области» числилась задолженность перед ООО «ЭРСЦ» 
(ИНН 3255046984) за выполненные работы на объекте «Детский сад на 115 мест в 
н.п. Мичуринский Брянского района» в сумме 23 465,6 тыс. рублей.
ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3255046984) 27.02.2015 года прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Акварель».

В связи с реорганизацией, на основании пункта 5 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между 
ГКУ «УКС Брянской области» и ООО «Акварель» заключено дополнительное соглашение от 02.03.2015 б/н к государственному контракту от 06.12.2013 года № 36  в части изменения наименования и реквизитов подрядной организации 
с ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3255046984) на ООО «Акварель». 

В марте 2015 года зарегистрирована новая организация с аналогичным наименованием и местом нахождения: ООО «Экспертный Ремонтно-Строительный Центр» (ООО «ЭРСЦ») ИНН 3257027923.
В ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» представлен договор цессии (уступки права требования) от 23.10.2015 
№ 10-б, заключенный между ООО «Акварель» и ООО «Экспертный Ремонтно-Строительный Центр» (ИНН 3257027923). Предметом договора, согласно пункту 1.1, является уступка права требования от ООО «Акварель» к ООО «Экспертный Ремонтно-Строительный Центр» (ИНН 3257027923) по дополнительному соглашению от 19.10.2015 № 10-а к государственному контракту от 06.12.2013 
№ 36 по объекту «Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района». Сумма уступаемого права требования составляет 23 465,6 тыс. рублей.
По информации ГКУ «УКС Брянской области», дополнительное соглашение от 19.10.2015 № 10-а к государственному контракту от 06.12.2013 
№ 36 между ГКУ «УКС Брянской области» и ООО «Акварель» не заключалось. 
В связи с чем, требования об уступке права по договору от 23.10.2015 
№ 10-б недействительны. Договор цессии заключен между ООО «Акварель» и 
ООО «Экспертный Ремонтно-Строительный Центр» без должных оснований.
Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 мая 2016 года. По решению Коллегии отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской области, Председателю Брянской областной Думы, в УФНС по Брянской области, в УФАС по Брянской области и прокуратуру Брянской области. В отношении проверяемой организаций направлено представление об устранении выявленных нарушений.
Аудитор                                                                                       Н.В. Подобедова

