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Информация
по результатам контрольного мероприятия «Анализ объемов и объектов незавершенного строительства по организациям, находящимся в ведении органов государственной власти и иных получателей средств областного бюджета, получавшим на цели строительства объектов бюджетные ассигнования».
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год, утвержденным решением Коллегии 22 декабря 2015 года 
№ 70-рк, проведено контрольное мероприятие «Анализ объемов и объектов незавершенного строительства по организациям, находящимся в ведении органов государственной власти и иных получателей средств областного бюджета, получавшим на цели строительства объектов бюджетные ассигнования».

По результатам контрольного мероприятия установлено, что наибольшая доля капитальных вложений в объекты незавершенных строительством, числится на балансе департамента строительства и архитектуры Брянской области. Отмечен различный уровень готовности объектов незавершенного строительства, а также выявлены объекты, числящиеся в составе незавершенного строительства в течение длительного периода.

Выявлены многочисленные факты выполнения проектно-изыскательских работ за счет средств областного бюджета, результаты которых не используются. Так,
 по результатам проведенного анализа объектов незавершенного строительства 
в ГКУ «УКС Брянской области» установлено, что из 79 контрактов, заключенных 
на проведение проектно-изыскательских работ и экспертизы, по состоянию 
на 01.01.2016 года не востребованы результаты выполненных проектно-изыскательских работ в течение последних 2-10 лет по 58 контрактам. В связи с чем, в 2006-2015 годы КП Брянской области «УКС» и ГКУ «УКС Брянской области» допущено неэффективное использование средств областного бюджета на сумму 
19 578,4 тыс. рублей.

В результате ненадлежащего контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов осуществлялась оплата некачественно выполненных или невыполненных работ. По результатам контрольных обмеров установлено неправомерное использование бюджетных средств на общую сумму 5 882,5 тыс. рублей.
Выявлены многочисленные факты заключения контрактов на выполнение строительно-монтажных работ с нарушением статьи 219 Бюджетного кодекса РФ. 
По результатам контрольного мероприятия составлено четыре протокола 
о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Встречными проверками в Выгоничском, Погарском и Красногорском районах установлены превышения нормативных сроков строительства полигонов ТБО 
от 22 до 94 месяцев, при этом ни один полигон ТБО, находящийся в стадии незавершенного строительства на сегодняшний день не обеспечен консервацией. В связи с не обеспечением работ по консервации, а также отсутствием охраны на полигонах ТБО, установлены факты хищения.

По результатам проверки установлены факты проведения строительно-монтажных работ при отсутствии разрешения на строительство. 
По результатам проверки сделан вывод, что основными причинами незавершения в установленные сроки, приостановления либо прекращения строительства или реконструкции объектов за счет средств областного бюджета являлись системные недостатки при формировании и реализации адресной инвестиционной программы. Включение новых объектов капитального строительства при наличии существующих не обеспеченных финансированием объектов незавершенного строительства, привело к увеличению, срыву сроков, а также невозможности осуществления строительства или реконструкции объектов. Кроме того, причинами увеличения объемов незавершенного строительства являлось отсутствие оформленных прав собственности, в том числе на земельные участки, неудовлетворительная работа подрядных организаций и отсутствие должного контроля, со стороны заказчиков. 
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 апреля 2016 года. По Решению Коллегии от 27.04.2016 № 28-рк материалы проверки направлены в прокуратуру Брянской области и УМВД по Брянской области. В отношении проверяемых организаций направлены представления об устранении выявленных нарушений.
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