Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка правомерности использования администрацией г. Клинцы 
в 2013-2104 годах бюджетных средств на оплату работ по устройству расклинцовки щебеночного основания с применением автогрейдера 
из готовой пористой асфальтобетонной смеси, а также строительных материалов, использованных при производстве вышеуказанных работ 
в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту 
от 05.08.2013 № 2013.22819»
В соответствии с планом работы на 2016 год Контрольно-счетной палатой Брянской области проведено контрольное мероприятие «Проверка правомерности использования администрацией г. Клинцы в 2013-2104 годах бюджетных средств на оплату работ по устройству расклинцовки щебеночного основания 
с применением автогрейдера из готовой пористой асфальтобетонной смеси, 
а также строительных материалов, использованных при производстве вышеуказанных работ в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту от 05.08.2013 № 2013.22819».

В рамках данного контрольного мероприятия проведен выборочный отбор кернов (вырубок), по итогам обследования которых установлено: 

- в местах отбора проб толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия основных дорог и съездов – 5,0 см, что соответствует проектной толщине;

- в местах отбора проб имеется расклинцовка щебеночного основания 
из готовой асфальтобетонной смеси;

- завышений объемов работ не установлено;

- видимых дефектов не выявлено.

Вместе с тем, установлено, что Заказчиком – Клинцовской городской администрацией в 2013-2014 годах неправомерно повторно приняты к оплате работы по устройству расклинцовки щебеночного основания покрытия дорог и съездов с применением автогрейдера из готовой пористой асфальтобетонной смеси (ТЕР 27-01-002-02) в количестве 38 482 кв. метров стоимостью 
1 451,6 тыс. рублей, отдельно предъявленные к оплате подрядной организацией ООО «Клинцыагропромдорстрой» в пунктах 1, 8 и 13 актов выполненных работ формы КС-2 за сентябрь, октябрь 2013 года и июль 2014 года, тогда как такие работы уже приняты Заказчиком к оплате в расценке ТЕР 27-04-007-01 «Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм» (пункты 6 и 11 актов выполненных работ формы КС-2 за сентябрь, октябрь 2013 года и июль 2014 года).
Отчет о результатах вышеуказанного контрольного мероприятия рассмотрен на коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области. Информация о результатах и отчет направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Одновременно с этим главе Клинцовской городской администрации направлено представление, содержащее предложения по устранении вышеуказанного нарушения, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенном нарушении.
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