

**Информация**  
**о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты**  
**Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинг реализации в 2021 году на территории Брянской области**  
**региональных проектов «Информационная инфраструктура»,**  
**«Информационная безопасность», «Цифровое государственное**  
**управление» в рамках национальной программы «Цифровая экономика**  
**Российской Федерации» (переходящее с 2021 года)**

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 июня 2022 года.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись департамент экономического развития Брянской области, управление мировой юстиции Брянской области.

Кассовое исполнение расходов в рамках региональных проектов за 2021 год составило 41,6 млн. рублей, или 100,0 % плановых назначений, в том числе:

регионального проекта «Информационная инфраструктура» – 5,4 млн. рублей на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи;

регионального проекта «Информационная безопасность» – 0,7 млн. рублей на повышение квалификации по обязательным программам в области информационной безопасности;

регионального проекта «Цифровое государственное управление» – 35,5 млн. рублей, из них на развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области – 17,6 млн. рублей, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг – 17,9 млн. рублей.

В 2021 году значения показателей региональных проектов достигнуты в запланированном размере, результаты и контрольные точки региональных проектов выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По результатам мониторинга региональных проектов «Информационная безопасность» и «Цифровое государственное управление» за 1 полугодие 2021 года отмечена необходимость приведения паспортов региональных проектов в соответствие с соглашениями о реализации региональных проектов на территории Брянской области в части перечня мероприятий. В ходе экспертно-аналитического мероприятия в паспорта региональных проектов внесены соответствующие изменения и замечания устранены.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия департаменту экономического развития Брянской области направлено информационное

письмо с предложением продолжить контроль за ходом реализации региональных проектов в целях достижения показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В региональный проектный офис по результатам мониторинга за 1 полугодие 2021 года и за 2021 год направлены информационные письма для контроля реализации департаментом экономического развития Брянской области предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В установленный срок департаментом экономического развития Брянской области представлен ответ на информационное письмо Контрольно-счетной палаты Брянской области об устранении выявленных замечаний и недостатков.

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «О результатах мониторинга реализации в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за 1 полугодие 2021 года», «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (переходящее с 2021 года)» сняты с контроля.

Аудитор

Н.М. Шик