

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2017 году мероприятий по организации
проектной деятельности в Правительстве Брянской области
и исполнительных органах государственной власти Брянской области»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год и пунктом 2.2.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год.

Период проведения: октябрь 2017 года – март 2018 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Система управления проектной деятельностью внедряется в органах исполнительной власти с целью повышения эффективности и результативности их деятельности для решения задач социально-экономического развития.

В Брянской области внедрение принципов проектного управления начато в 2017 году. Полномочиями по осуществлению координации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Брянской области наделен департамент экономического развития Брянской области, в структуре которого создан отдел проектной деятельности – региональный проектный офис.

Анализом полноты и своевременности принятия нормативных правовых актов, регулирующих организацию проектной деятельности, установлено, что в Брянской области создана основополагающая база для дальнейшей организации и реализации проектной деятельности. Нормативно-правовые акты и методические рекомендации, принятые на региональном уровне, разработаны в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации. Созданы органы управления проектной деятельностью, организовано и проведено обучение сотрудников проектного офиса и участников проектной деятельности. Отмечено, что из 14 органов исполнительной власти Брянской области, ответственных за реализацию основных направлений стратегического развития Российской Федерации, ведомственные органы управления проектной деятельностью созданы в 12 органах власти.

В связи с изменением структуры исполнительных органов государственной власти Брянской области необходимо внести изменения в Перечень ответственных за реализацию основных направлений стратегического развития Российской Федерации в части наименования ответственных исполнителей. Положение о департаменте строительства Брянской области необходимо дополнить полномочиями по организации проектной деятельности.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ выполнения Плана мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной

власти Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 04.09.2017 № 430-п. По итогам 2017 года выполнены мероприятия, затрагивающие организационные вопросы, и вопросы по нормативному и методическому обеспечению.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 марта 2018 года. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, Департаменту экономического развития Брянской области и отдельным исполнительным органам государственной власти Брянской области направлены информационные письма с предложениями.

Аудитор

Н.М. Шик