

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации на территории Брянской области приоритетного
проекта «Создание современной среды для школьников» в 2017 году»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год, пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год.

Период проведения: июль 2017 года – март 2018 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, основанном на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016 № 4-СКСО).

В результате проведенного мероприятия установлено:

В Брянской области реализация приоритетного проекта «Создание современной среды для школьников» в 2017 году обеспечивалась посредством исполнения государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 29.03.2016 № 171-п (далее – Государственная программа).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2017 году в областном бюджете на реализацию мероприятий Государственной программы, составил 669 350,5 тыс. рублей, включая средства федеральной субсидии в объеме 586 457,9 тыс. рублей. В 2017 году расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях исполнены в сумме 666 960,2 тыс. рублей, что составляет 99,6 % утвержденных расходов.

Предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях осуществлялось в соответствии с соглашением от 17.02.2017 № 074-08-483, заключенным между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Брянской области (далее – Соглашение). Согласно соглашению, обязательством Брянской области является создание в 2017 году 1 160 новых учебных мест. Указанные обязательства должны быть выполнены за счет строительства 3 объектов: пристройки на 500 мест к МБОУ «Снежская гимназия» в п. Путевка Брянского района, школы на 500 мест в г. Стародуб Брянской области и школы на 160 мест в н.п. Свень Брянского района.

Показатели результативности по состоянию на 01.01.2018 года, определенные Соглашением, выполнены в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию: два объекта – пристройка на 500 мест к МБОУ «Снежская гимназия» в п. Путевка Брянского района и школа на 500 мест в г. Стародуб

Брянской области – с 1 сентября 2017 года, средняя общеобразовательная школа на 160 мест в н.п. Свень Брянского района – с 1 января 2018 года. Из 7 показателей, предусмотренных Соглашением, по итогам 2017 года 6 показателей выполнены в запланированных объемах, один показатель перевыполнен.

Показатели результативности, определенные в соглашениях, заключенных департаментом образования и науки и департаментом строительства и архитектуры с администрациями Брянского района и города Стародуба, выполнены.

Риски неисполнения мероприятий, определенных Государственной программой на период до 2025 года, связаны с возможностью отсутствия федеральных субсидий в исчисленных объемах. По итогам мониторинга также отмечено, что целевой показатель (индикатор) Государственной программы «количество новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области» в размере 15 924 учебных места имеет риск невыполнения заявленного результата реализации Государственной программы по ее завершению в части обеспечения перевода всех обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену и 100 % перевода школьников из зданий с износом 50 % и выше в новые здания общеобразовательных организаций.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 марта 2018 года. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и директору департамента образования и науки Брянской области.

Аудитор

О.П. Мамаева