

**Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации мероприятий программы «Комплексное развитие
моногородов Брянской области» за 2018 год»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год.

Период проведения: январь-март 2019 года.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках выполнения рекомендаций председателя Счетной палаты Российской Федерации, данных на заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в декабре 2016 года, о необходимости проведения контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации приоритетных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Программы развития 10 моногородов Брянской области разработаны и утверждены в 2017 году в рамках этапа приоритетной программы Российской Федерации «Комплексное развитие моногородов». Паспорт программы и сводный план программы «Комплексное развитие моногородов Брянской области» утверждены Губернатором Брянской области 25 января 2018 года.

В ходе анализа программы «Комплексное развитие моногородов Брянской области» и программ монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Брянской области отмечено отсутствие актуализации паспортов программ в части уточнения мероприятий, сроков и объемов их финансирования на 2018 год.

Целевые показатели программы «Комплексное развитие моногородов Брянской области» по состоянию на 1 января 2019 года выполнены. Показатель «Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия» (нарастающим итогом с учетом 2016-2017 гг.) составил 4,782 тыс. рабочих места, что на 30,9 % превышает установленное плановое значение 2018 года. По целевому показателю «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал» исполнение по состоянию на 1 января 2019 года сложилось в объеме 6 545,9 млн. рублей, что составило 129,8 % планового показателя.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2019 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы. Директору департамента экономического развития Брянской области и главам администраций

монопрофильных муниципальных образований Брянской области направлены информационные письма с соответствующими предложениями.

Аудитор

Н.М. Шик