

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области**  
**региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-**  
**санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,**  
**«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского**  
**здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры**  
**оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового**  
**контура в здравоохранении на основе единой государственной**  
**информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках**  
**национального проекта «Здравоохранение» (переходящее с 2020 года)»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год и пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год.

Период проведения: июнь 2020 года - март 2021 года.

В результате проведенного мероприятия установлено:

В 2020 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2020 размещены на официальном сайте Правительства Брянской области <http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports>.

Региональные проекты включены в государственную программу «Развитие здравоохранения Брянской области».

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2020 года по март 2021 года. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов: в июле 2020 года – за 1 полугодие 2020 года, в октябре 2020 года – за 9 месяцев 2020 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По результатам мониторинга региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение», проведенного в 2020 году (по итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2020 года), был сделан ряд замечаний, отмечена необходимость усиления департаментом здравоохранения Брянской области контроля за заключением подведомственными учреждениями контрактов, их исполнением в полном объеме в 2020 году и достижением запланированных результатов. Соответствующие предложения направлены в адрес руководителя проектов – директора департамента здравоохранения

Брянской области. Представленная департаментом здравоохранения Брянской области информация по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года и принятым мерам характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2020 год установлено следующее.

Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов в 2020 году, общий объем средств за счет всех источников, направленный на реализацию 5 региональных проектов на 2020 год составил 3 257,97 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 487,95 млн. рублей (45,7 %), средства областного бюджета – 52,50 млн. рублей (1,6 %), внебюджетные средства (средства государственных внебюджетных фондов) – 1 717,52 млн. рублей (52,7 %). К объему утвержденных расходов исполнение составило в 2020 году 99,96 % (утверждено – 3 259,15 млн. рублей, исполнено – 3 257,97 млн. рублей).

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в объеме 15,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 10,8 млн. рублей (72,0 %), что объясняется тем, что кассовые расходы произведены в соответствии с фактически осуществленными вылетами – запланировано 37 вылетов, фактически осуществлено 29 вылетов санитарной авиации;

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек направлено 50,7 млн. рублей. На территории Брянской области построено 4 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе: 3 ФАПа (н.п. Лопатни Клинцовского района, н.п. Рассуха Унечского района, н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района) за счет средств федерального и областного бюджетов и 1 ФАП (н.п. Дмитрово Почепского района) за счет средств областного бюджета без участия средств федерального бюджета.

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

для 4-х лечебных учреждений закуплено 64 единицы оборудования для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на сумму 176,0 млн. рублей (ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница», ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»);

на закупку лекарственных препаратов в целях проведения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска направлено 102,1 млн. рублей.

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»:

для переоснащения (дооснащения) 3-х учреждений здравоохранения закуплено 65 единиц медицинского оборудования на сумму 584,7 млн. рублей

(ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»), на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в Брянской области больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения направлено 1 600,0 млн. рублей.

По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:

за счет средств, выделенных на реализацию регионального проекта, приобретено 75 единиц оборудования для 10 детских медицинских учреждений на сумму 86,4 млн. рублей и проведена организация внутренних пространств в 10 детских больницах на сумму 7,5 млн. рублей;

на оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов - 80,0 млн. рублей (средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации).

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

на поставку и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области направлено – 505,9 млн. рублей, или 97,7 % выделенных средств.

По результатам анализа достижения запланированных на 2020 год показателей, выполнения результатов и контрольных точек установлено, что за 2020 год отчетные значения показателей сложились на уровне и выше плановых по 28 показателям, некритичные отклонения отмечены в отношении 5 показателей по трем региональным проектам (региональные проекты: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями»). Из 20 результатов, запланированных на 2020 год, по 19 результатам отчетные значения сложились на уровне и выше плановых, в отношении 1 результата «Полеты санитарной авиации» по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» при плановом значении 37 вылетов в год, отчетное значение 29.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, департамент здравоохранения Брянской области, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.