

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы
«Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение
реализации государственных полномочий в области строительства,
архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области»,
за 2020 год и истекший период 2021 года»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год.

Период проведения: июль - октябрь 2021 года.

Объектами контрольного мероприятия являлись: департамент строительства Брянской области и пять администраций муниципальных образований Брянской области.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Согласно данным, отраженным в паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п, общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 40 532,8 млн. рублей, из них в 2020 году – 7 107,0 млн. рублей, в 2021 году – 7 324,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в 2020 году – 6 883,4 млн. рублей, в 2021 году – 7 107,6 млн. рублей (в редакции от 28.07.2021 года).

Постановлениями Правительства Брянской области распределены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий безопасности движения по ним, в том числе:

в 2020 году 41 муниципальному образованию на финансирование мероприятий по обеспечению сохранности 273 автомобильных дорог и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в общей сумме 1426,6 млн. рублей;

в 2021 году» 38 муниципальным образованиям на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 190 автомобильных дорог и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в общей сумме 999,7 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовое исполнение бюджета по подпрограмме «Автомобильные дороги» за 2020 год составило 6 742,5 млн. рублей, или 97,9 % от общей суммы уточненных бюджетных назначений, за 9 месяцев 2021 года – 4 982,8 млн. рублей, или 66,4 % от общей суммы уточненных бюджетных назначений (7 507,6 млн. руб.).

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации, Методики определения

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.

Проведенным анализом исполнения контрактов установлено, что 2 подрядными организациями в нарушение условий контрактов работы по ремонту автомобильных дорог выполнены несвоевременно. Заказчиками в адрес подрядных организаций направлены претензии об уплате пени за неисполнение обязательств по контрактам, по отдельным автомобильным дорогам установлено завышение объемов работ.

Проверкой соблюдения администрациями муниципальных образований законодательства в сфере закупок установлены отдельные нарушения, в том числе несвоевременное размещение необходимых сведений в единой информационной системе в сфере закупок.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 октября 2021 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, директору департамента строительства Брянской области. Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. Главам администраций муниципальных образований направлены представления с предложениями о принятии мер по устранению нарушений и недостатков и недопущении их впредь.

Аудитор

Т.И. Пикатова