

Информация
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты
Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ хода реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция
очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области»
государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» за 2020 год
и истекший период 2021 года»

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области рассмотрена на заседании Контрольно-счетной палаты Брянской области 16 февраля 2022 года.

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в адрес глав администраций Почепского, Клетнянского и Навлинского муниципальных районов направлены информационные письма с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. Для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности информационное письмо о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере закупок направлено заместителю Губернатора Брянской области.

В установленный в информационных письмах срок получены ответы о результатах рассмотрения предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Согласно представленной информации администрацией Клетнянского района за нарушение сроков выполнения работ в адрес подрядчика направлено требование об уплате пени и претензия на возврат денежных средств. Администрацией Навлинского района скорректирована стоимость и расход примененных строительных материалов. За ненадлежащее исполнение обязательств по контракту администрацией Почепского района направлено исковое заявление в Арбитражный суд Брянской области о расторжении муниципального контракта и взыскании денежных средств с подрядчика.

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области возбуждено и рассмотрено дело об административном правонарушении в сфере закупок в отношении должностного лица администрации Почепского района, по итогам которого применена мера ответственности в виде предупреждения.

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ хода реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» за 2020 год и истекший период 2021 года» снято с контроля.