

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2021 году на территории Брянской области
региональных проектов «Сохранение лесов», «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение
уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология»
(переходящее с 2021 года)»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год и пунктом 2.4.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: июнь 2021 года - март 2022 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. Задачей регионального проекта «Сохранение лесов» является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году приобретена 31 единица лесохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 20 068,3 тыс. рублей, 25 единиц лесопожарной техники на сумму 55 052,5 тыс. рублей, выполнены работы по увеличению площади лесовосстановления на сумму 9 323,5 тыс. рублей.

Запланированные на 2021 год показатели выполнены в установленные планом реализации мероприятий регионального проекта сроки с превышением плановых значений. В частности, показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» выполнен на 115,1 %, площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 3,1986 тыс. га, или 109,5 % от плановых показателей, количество выращенного посадочного материала лесных растений составило 12 558,82 тыс. шт., или 130,6 % от плана, запас семян лесных растений для лесовосстановления составил 0,0377 тыс. тонн, что в 5,8 раза превышает плановые значения.

2. Задачей регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов. Результатом регионального проекта является обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку).

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году за счет средств федерального и областного бюджета приобретено 2 266 штук контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 42 886,9 тыс. рублей в рамках 10 государственных контрактов, заключенных департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области с федеральными

казенными учреждениями УФСИН России по Брянской, Тульской, Смоленской, Калужской и Курской областям.

Средства регионального оператора в сумме 173 242,9 тыс. рублей, или 100,0 % к плану, направлены на приобретение контейнеров для отдельного сбора твердых коммунальных отходов, строительство мусоросортировочных станций в Суражском, Жуковском и Трубчевском районах, а также на разработку проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных станций в Новозыбковском и Клинцовском городских округах.

Запланированные на 2021 год значения показателей, характеризующих выполнение задачи регионального показателя, достигнуты.

3. Результатом реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» является улучшение экологического состояния гидрографической сети.

В рамках заключенных в 2020 году государственных контрактов объем средств, предусмотренный в 2021 году на реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в сумме 55 784,6 тыс. рублей, направлен на оплату выполненных работ по расчистке реки Десна в пределах города Брянска (1 этап) и услуг строительного контроля при выполнении работ на указанном объекте.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, заместителю начальника управления проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, директору департамента природных ресурсов и экологии Брянской области и начальнику управления лесами Брянской области.

Аудитор

Н.В. Подобедова