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Информация
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный анализ хода реализации инвестиционных проектов на территории Брянской области в 2015 году».
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год, утвержденным решением Коллегии 22 декабря 2015 года 
№ 70-рк, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оперативный анализ хода реализации инвестиционных проектов на территории Брянской области 
в 2015 году».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В реестре инвестиционных проектов Брянской области, содержится информация о 180 инвестиционных проектах общей заявленной стоимостью 
348 231 820,2 тыс. рублей. На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия реализуется 113 инвестиционных проектов общей заявленной стоимостью 208 095 879,4 тыс. рублей, в том числе: 

68 инвестиционных проекта стоимостью 51 484 895,4 тыс. рублей в сфере промышленного производства и пищевой промышленности;

32 инвестиционных проекта стоимостью 108 661 467,0 тыс. рублей в сфере сельского хозяйства;

1 инвестиционный проект с заявленной стоимостью 260 000,0 тыс. рублей в сфере спортивно-развлекательных услуг;

2 инвестиционных проекта с общей заявленной стоимостью 
1 727 000,0 тыс. рублей в области электроэнергетики;

4 инвестиционных проекта с общей заявленной стоимостью 
5 387 706,0 тыс. рублей в области здравоохранения;

2 инвестиционных проекта с общей заявленной стоимостью 
12 252 789,0 тыс. рублей в сфере торговли;

1 инвестиционный проект стоимостью 1 322 022,0 тыс. рублей в сфере туризма;

3 инвестиционных проекта в области жилищного строительства с общей заявленной стоимостью 27 000 000,0 тыс. рублей.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами в сфере промышленности являются:
1. Инвестиционный проект «Преобразование ООО «Брянский камвольный комбинат» в Российский  инновационный центр глубокой переработки шерсти», реализацию проекта осуществляет ООО «Брянский камвольный комбинат». 

2. Инвестиционный проект «Реконструкция КДМ № 5 и модернизация цеха №1 для расширения производства картона»;

3. Инвестиционный проект «Организация производства железнодорожного подвижного состава», ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»;

4. Инвестиционный проект «Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов 
и стрелковых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более»;

5. Инвестиционный проект «Строительство многофункционального автотранспортного комплекса по ул. Речной Володарского района г. Брянска»;

6. Инвестиционный проект «Создание производства сверхпроводящих катушек электромагнитной системы экспериментальных энергетических установок «Токамак», реализацию проекта осуществляет ООО НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»;

7. Инвестиционный проект «Создание новых производств по выпуску зерноуборочных  комбайнов с учетом технического перевооружения и расширения действующего производства»;

8. Инвестиционный проект «Расширение и диверсификация высокотехнологичного производства нанокремнезема»;

9. Инвестиционный проект «Расширение экспортно-импортных услуг 
по перевозке международных грузов автомобильным транспортом».

По состоянию на 1 января 2016 года из 9 приоритетных инвестиционных проекта в области промышленности не реализуется инвестиционный проект «Преобразование ООО «Брянский камвольный комбинат» в Российский  инновационный центр глубокой переработки шерсти». В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием финансирования.
В области сельского хозяйства приоритетными (наиболее значимыми) инвестиционными проектами в сфере агропромышленного комплекса являются 
27 инвестиционных проекта. По состоянию на 1 января 2016 года из 27 приоритетных инвестиционных проекта в области сельского хозяйства не реализуются 4:

инвестиционный проект «Строительство завода по переработке масличных культур и производству масла и жмыха», ООО «ЕвропаАгролаТехник». Период реализации проекта - 2008-2015 годы, заявленная стоимость 430 000,0 тыс. рублей. 
По информации департамента сельского хозяйства Брянской области, по состоянию на 01.01.2016 года реализация проекта приостановлена, проект не реализован;

инвестиционный проект «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев, 1 этап», 
ООО «ЭкоФрио». Период реализации проекта - 2010-2021 годы, заявленная стоимость 850 100,0 тыс. рублей. По информации департамента сельского хозяйства Брянской области, по состоянию на 01.01.2016 года с момента реализации проекта вложено инвестиций на общую сумму 828 030,0 тыс. рублей. В целях реализации проекта завершено строительство первой очереди – линии по производству картофельных хлопьев и линии по мойке, полировке и упаковке картофеля мощностью 6,6 тыс. тонн готовой продукции или 55 тыс. тонн переработки картофеля. При этом, очистные сооружения в н.п. Добрунь Брянского района не введены в эксплуатацию, завод находится в простое;

инвестиционный проект «Строительство Стародубского мясоперерабатывающего комплекса», ООО «Стародубский мясоперерабатывающий комплекс». Период реализации проекта - 2013-2020 годы, заявленная стоимость 500 000,0 тыс. рублей. По информации департамента экономического развития Брянской области, по состоянию на 01.01.2016 года с момента реализации проекта вложено инвестиций на общую сумму 76 046,0 тыс. рублей. По информации департамента сельского хозяйства Брянской области, по состоянию на 01.01.2016 года проектные работы по инвестиционному проекту приостановлены;

инвестиционный проект «Строительство фабрики мороженого проектной мощностью 4000 тонн в год», ОАО «Брянское мороженое». Период реализации проекта - 2012-2017 годы, заявленная стоимость 460 000,0 тыс. рублей. С 2010 года в уставной капитал ОАО «Брянское мороженое» из средств областного бюджета поступило 305 000,0 тыс. рублей. В связи с прекращением финансирования 
в 2015 году строительство объекта приостановлено. В октябре 2015 года предприятие было включено в план приватизации государственного имущества Брянской области на 2016 год.

В области жилищного строительства осуществляется реализация трех инвестиционных проектов по строительству современных жилых микрорайонов:

«Создание микрорайона Мичуринский город-парк», реализация проекта осуществляется ООО «Мегаполис-Строй». Период реализации проекта 2015 - 
2030 годы, заявленная стоимость проекта 20 000 000,0 тыс. рублей;
«Строительство жилого микрорайона «Мегаполис – Парк» на территории 
20 га», реализация проекта осуществляется ООО «Мегаполис-Строй». Период реализации проекта 2014 -2019 годы, стоимость проекта 4 000 000,0 тыс. рублей.

«Строительство жилого микрорайона «Речной» на территории 9 га», реализация проекта осуществляется ООО «Речное». Период реализации проекта – 
2014 -2018 годы, стоимость проекта 3 000 000,0 тыс. рублей.

В сфере торгово-развлекательной сферы заявлено 2 инвестиционных проекта:

«Строительство торгово-развлекательного центра «АЭРО-Парк»», реализация проекта осуществляется ООО «Регион ТРЦ». Период реализации проекта 
2012 -2020 годы, стоимость проекта 3 880 789,0 тыс. рублей;
«Многофункциональный торгово-развлекательный досуговый центр 
в Советском районе г.Брянска», реализация проекта осуществляется 
ЗАО «Корпорация ГРИНН» г.Орел. Период реализации проекта 2014 -2021 годы, стоимость проекта 8 372 000,0 тыс. рублей. На настоящий момент реализация проекта приостановлена.
В сфере спортивно-развлекательных услуг осуществляется реализация 
инвестиционного проекта «Спортивно-развлекательный комплекс «Стрелковый клуб Брянск»». Реализация проекта осуществляется ООО «Стрелковый клуб Брянск». Период реализации проекта 2012-2017 годы, стоимость проекта 
260 000,0 тыс. рублей.
В сфере туризма на территории региона осуществляется реализация 
инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Хрустальный город», реализация проекта осуществляется ООО «Торговый дом Мальцовский». Период реализации проекта 2015-2024 годы, стоимость проекта 1 322 022,0 тыс. рублей.
В 2015 году в рамках областного закона об инвестиционной деятельности, инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Брянской области, заключившим договоры об инвестировании, предоставлялось право 
на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот по налогу 
на имущество организаций и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет.

По информации департамента экономического развития Брянской области 
в 2015 году Правительством Брянской области налоговые льготы предоставлены 
35 предприятиям, реализующим 45 инвестиционных проектов.

Общий объем инвестиций, вложенных указанными предприятиями 
в реализацию инвестиционных проектов в анализируемом периоде составил 
10 144 593,0 тыс. рублей, при запланированном объеме 12 939 380,0 тыс. рублей. Плановые показатели не выполнены при реализации 8 инвестиционных проектов, 
из 27 проектов, вложения в которые осуществлялись в 2015 году.

Так, например, по инвестиционному проекту «Создание комплекса 
по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров» (2010-2022 годы) ООО «Брянский бройлер» при запланированном объеме инвестиций по договору 
об инвестировании в сумме 5 675 215,0 тыс. рублей, фактически по итогам 
2015 года вложено 2 009 322,0 тыс. рублей, что составляет 35,4 % от суммы 
по договору по инвестированию.

ОАО «Чистая планета» проект «Завод по переработке бытовых 
и промышленных отходов мощностью  280 тыс. тонн в год в поселке Большое Полпино города Брянска» (2011-2016 годы) - при запланированном объеме инвестиций 15 425,0 тыс. рублей, фактически по итогам 2015 года вложено 
11 030,0 тыс. рублей, или 71,5 %;

ЗАО «Мальцовский портландцемент» проект «Модернизация цементного производства ЗАО «Мальцовский портландцемент»» (2011-2017 годы) - 
при запланированном объеме инвестиций 562 847,0 тыс. рублей, фактически 
по итогам 2015 года вложено 528 827,0 тыс. рублей, или 94,0 %;

ЗАО СП «Брянсксельмаш» проект «Создание новых производств по выпуску зерноуборочных комбайнов с учетом технического перевооружения 
и расширения действующего производства» - при запланированном объеме инвестиций 41 433,0 тыс. рублей, фактически по итогам 2015 года вложено 
22 214,0 тыс. рублей, или 53,6 процента.

По результатам проведенного анализа отмечено, что пунктом 2.1 договора 
об инвестировании предусмотрено, что инвестор обязуется обеспечить за счет собственных и привлеченных (заемных) средств в объеме, указанном в договоре 
об инвестировании, реализацию проекта. При этом, в случае невыполнения 
п.2.1 договора об инвестировании, договор подлежит расторжению Правительством Брянской области по согласованию с инвестиционным Советом при Губернаторе Брянской области.

По итогам года фактический объем полученной выручки 
по 45 инвестиционным проектам составил 91 204 939,0 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 123,8 процента.

Вместе с тем, не выполнены плановые показатели при реализации 
15 инвестиционных проектов.

По итогам 2015 года, предприятиями, реализующими инвестиционные проекты, уплачено налогов во все уровни бюджетной системы 5 174 400,0 тыс. рублей, из них в областной бюджет – 1 703 148,0 тыс. рублей. Предоставлено налоговых льгот на общую сумму 992 937,0 тыс. рублей.

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 27 апреля 2016 года № 26-рк направляем Вам отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. Материалы рассмотрены на коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 апреля 2016 года. По Решению коллегии отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области и Председателю Брянской областной Думы.
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