
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской 

области» (2014-2020 годы) по капитальному ремонту отдельных объектов 

гидротехнических сооружений и реконструкции отдельных объектов 

очистных сооружений за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.3 

плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год. 

Период проведения: август-октябрь 2019 года. 

Планом реализации государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», 

утвержденной постановлениями Правительства Брянской области от 30.12.2013 

№ 853-п и от 31.12.2018 № 762-п, на 2017-2019 годы утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 42 545,6 тыс. рублей на проведение капитального ремонта 3 

гидротехнических сооружений, расположенных на территориях Климовского 

района, муниципальных образований «город Новозыбков» и «город Дятьково» 

и очистного сооружения г. Стародуба. 

По результатам проверки правомерности предоставления департаментом 

природных ресурсов и экологии Брянской области субсидий бюджетам 

муниципальных образований на вышеуказанные цели нарушений не установлено. 

В рамках проведения контрольного мероприятия проведена проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на р. Ирпа по ул. Новой 

в пгт. Климово Брянской области и на территории муниципального образования 

«город Новозыбков», по результатам которой установлены отдельные нарушения 

законодательства о закупках при формировании начальной (максимальной) цены 

контракта и его исполнении. 

В связи с нарушением подрядной организацией ООО «Ремспецмост» сроков 

выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории 

муниципального образования «город Новозыбков» МКП «Благоустройство» 

25 сентября 2019 года подрядной организации ООО «Ремспецмост» направлена 

претензия об уплате пени в сумме 16,5 тыс. рублей, которая уплачена подрядной 

организацией ООО «Ремспецмост» в полном объеме.  

По итогам проведенного выборочного контрольного обмера выполненных 

работ расхождений не установлено.  

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 октября 2019 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы и директору департамента природных ресурсов и экологии Брянской области. 
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Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок направлена 

в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области. Главам Новозыбковской городской 

администрации и администрации Климовского района направлены представления 

с предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков. 
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